
 

 

 

제 조 내 역 서 
하동 성천 생태농업단지  

공 종 규격 수

량 

단위 총액 재료비 노무비 경비 비고 

단가 금액 단가 금액 단가 금액 단가 금액 

색채 선별기및 승강기설치            

색채 선별기 128채널 1 대   30,000,000 30,000,000      

콤프레샤 

드라이쿨러 

10마력 1 대   4,200,000 4,200,000      

승강기4대 5인치 6m 4 대   1,000,000 4,000,000      

보조탱크 게

이트 

 2    1,000,000 1,000,000      

좌대 및 탱크 현장맞춤 1 식   1,000,000 1,000,000      

전기공사 및 

자재 

 1 식   500,000 500,000      

전기판넬 및 

에어공사 

 1 식   500,000 500,000      

보조탱크  1 개   500,000 500,000      

계      38,700,000 41,700,000      

부가가치세       4,170,000     10% 

합계       45,870,000      

 



 

 

 

예정 공정표 
 

공종별 비 율 공사기간 비고 

5일 10일 15일 20일 25일 

1. 후레임 발주 및 판금 10       

2. P.C.B 기판 제작 조립 15       

3. 승강기 및 탱크 제작 공사 15       

4. 전기판넬 제작 15       

5. 에어 컴프레샤 발주 5       

6. 현장 설치 및 시운전 40       

        

소 계 100       

 


